

PG INWEST Sp. z o.o.

ul Parkowa 1E
05-230 Kobyłka

2022 -12- 15
NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Grazyna Woźnicka



Zakroczym, dnia 12 grudnia 2022 r.

Pan Artur Ciecierski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska Zakroczym.

W uzupełnieniu do złożonego pisma z dnia 10 listopada 2022 roku, skierowanego do Pana Burmistrza, przesyłam informacje dotyczące postępu prac związanych z modernizacją systemu odgazowania składowiska przez spółkę PG INWEST.

Podjęto w tym zakresie następujące działania:

- Wypowiedziana została umowa z firmą EKO-FAZA na zagospodarowanie biogazu ze składowiska, ze skutkiem od 28 lutego 2023r. W tym czasie powinna nastąpić dostawa agregatu kogeneracyjnego.
- Dokumentacja projektowa pod nazwą „ Budowa i modernizacja instalacji pozyskania i utylizacji biogazu powstającego na składowisku w m. Zakroczym” jest na etapie weryfikacji. Gotowy projekt zostanie złożony do wydziału architektury w starostwie Nowy Dwór Maz. do dnia 16 grudnia, celem uzyskania pozwolenia na budowę .
- Zakupione zostały kształtki i rurociągi PE.
- Dostarczone zostały następujące podzespoły do modernizacji instalacji: odsiarczalnik, odwadniacz bateryjny do stacji MPR, odwadniacze na rurociąg tłoczny.
- 16.12.2022r. planowana jest dostawa wcześniej zamówionego kontenera pompująco- regulacyjnego ujęcia biogazu (MPR) wraz z pochodnią dachową do awaryjnego spalania biogazu.
- trwają prace związane z opracowaniem projektu wykonawczego kontenerowej stacji transformatorowej.

Wyrażam nadzieję, że podjęta przez spółkę PG INWEST dynamika działań oraz postęp zakupu poszczególnych jednostek modernizowanego systemu odgazowania będzie postrzegana pozytywnie przez władze Miasta Zakroczymia oraz mieszkańców.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Gołęgowski