


PG INWEST Sp. z o.o.

ul Parkowa 1E
05-230 Kobyłka



p. J. Kundera
2023 -01- 16

NACZELNIK

Wydziału Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Grazyna Wozniak

WIR

2023 -01- 13

AJ

Zakroczym, dnia 10 stycznia 2023 r.

Pan Artur Ciecierski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska Zakroczym w okresie od 10 grudnia 2022r. do 10 stycznia 2023r.

- 20.12.2022r. – złożono projekt budowlany do zatwierdzenia i wydania decyzji na budowę i modernizację systemu odgazowania składowiska w Wydziale Architektury w Starostwie Nowy Dwór Mazowiecki .
- W końcowej fazie jest uzgodnienie projektu wykonawczego budowy stacji transformatorowej w PGE wraz z przyłączami i układem pomiarowym.
- 16.12.2022r. – dostarczony został kontener modułu pompująco-regulacyjnego ujęcia biogazu (MPR) wraz z pochodnią dachową do awaryjnego spalania biogazu.
- Trwają rozmowy w sprawie złożenia zamówienia na zakup kompletnej stacji transformatorowej. Zamówienie stacji transformatorowej może być zrealizowane dopiero po ostatecznym uzgodnieniu dokumentacji wykonawczej w PGE.

Właściwy proces realizacji inwestycji w terenie będzie mógł być rozpoczęty zaraz po otrzymaniu uprawomocnionej decyzji udzielającej pozwolenia na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja instalacji pozyskania i utylizacji biogazu powstającego na składowisku w m. Zakroczym”.

Ze swojej strony liczę, że organ udzielający pozwolenia na budowę będzie mógł sprawnie rozpatrzyć nasz wniosek. Inwestycja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

PREZES ZARZADU

mgr inż. Piotr Golegowski