

*P. J. Kunderj*  
2023-03-15

**PG INWEST Sp. z o.o.**

ul Parkowa 1E  
05-230 Kobyłka

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji i Rozwoju  
*[Signature]*  
mgr inż. *Urszyna Woźnička*

Zakroczym, 10 marzec 2023 r.

**Pan Artur Ciecierski**

**Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym**

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska Zakroczym w okresie od 11 lutego 2023r. do 10 marca 2023r.

- Złożony został projekt budowlany z naniesionymi poprawkami o które zwracał się urząd do Wydziału Architektury w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Do uzgodnienia w PGE złożony został projekt wykonawczy stacji transformatorowej SN. W związku z podziałem przedsięwzięcia na realizację dwóch generatorów, w odrębnych etapach, czekamy na podpisanie aneksu.

Wszystkie urządzenia są już zamówione i w każdej chwili może rozpocząć się przebudowa odgazowania. Do realizacji robót brakuje decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę. Liczę, że w wkrótce będzie ona mogła być wydana przez starostwo w Nowym Dworze Mazowieckim



*LIR*  
2023-03-14

PREZES ZARZADU

*[Signature]*  
mgr inż. Piotr Gołogowski