

PG INWEST Sp. z o.o.

ul. Parkowa 1E
05-230 Kobyłka



P. J. Kunder
2023 -04- 18
NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Grażyna Woźnička

WIR. 7032. 1. 2022

Zakroczym, 12 kwiecień 2023 r.

Pan Artur Ciecierski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska w okresie od 11 marca 2023r. do 10 kwietnia 2023r.

Wzorem minionych miesięcy spółka PG INWEST informuje o postępach prac związanych z modernizacją odgazowania składowiska:

- w toku spotkań i prowadzonych rozmów z Wydziałem Architektury Starostwa w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Powiatowym i Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego ustalono, że proces modernizacji odbędzie się w ramach realizacji przez spółkę PG INWEST zobowiązań zaleconych do wykonania dotychczasowemu właścicielowi instalacji – firmie EKO-FAZA.
- trwają prace związane z budową nowego systemu rurociągów i przyłączy ujmujących biogaz,
- zdemontowany został dotychczas pracujący stary agregat biogazowy wraz z urządzeniami nie nadającymi się do dalszej eksploatacji.
- na miejscu jest już nowa stacja kontenerowa agregatu biogazowego, do dnia 14 kwietnia urządzenia zostaną zmontowane i będą gotowe do docelowego podłączenia,
- realizowane są roboty budowlane związane z wykonaniem przyłączy do kontenerowej stacji ujmowania biogazu oraz pochodni,
- w obecnej sytuacji, gdzie stare urządzenia są zdemontowane, najpilniejszymi pracami będzie montaż awaryjnego systemu unieszkodliwienia biogazu w pochodni, aby zminimalizować uciążliwość odorową. Prace montażowe związane z uruchomieniem pochodni powinny zakończyć się do końca kwietnia.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Golegowski