


OSR. 7032. 2. 2024

PG INWEST Sp. z o.o.

Zakroczym, dnia 18 stycznia 2024 r.

ul Parkowa 1E
05-230 Kobyłka



OSR

2024-01-22

Pan Artur Ciecierski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym

Spółka PG INWEST informuje o postępach prac związanych z budową nowego systemu odgazowania składowiska, zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W dalszym ciągu toczy się postępowanie administracyjne w sprawie uruchomienia agregatu wraz z całą instalacją związaną z odgazowaniem składowiska.

W pierwszej połowie grudnia otrzymaliśmy z URE zawiadomienie odnośnie zakwalifikowania instalacji, jako modernizowaną, co uniemożliwia uzyskanie systemu wsparcia. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie przedłużającego się postępowania, 12 grudnia 2023 roku odbyło się w URE spotkanie pełnomocnika PG INWEST. Ustalono, aby wystąpić o przedłużenie terminu zapoznania się z aktami sprawy do końca stycznia. W międzyczasie uzyskaliśmy mapy do celów projektowych, opracowaliśmy dokumentację projektową oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę kontenerowej stacji agregatu kogeneracyjnego. W dniu 05.01.2024 roku złożono do PINB zgłoszenie rozpoczęcia robót. Decyzja na budowę wraz z wyjaśnieniami została wysłana do URE, gdzie trwa powtórna weryfikacja dokumentów. Po uzyskaniu zgody z tej instytucji zostanie wykonany rozruch techniczny. Pełnomocnicy spółki na bieżąco dowiadują się o przebiegu postępowania. Ze wstępnie uzyskanych informacji wynika, że wpis instalacji będzie mógł być wydany w ciągu dwóch miesięcy. Obecnie czekamy na informację, kiedy będzie można rozpocząć uruchomienie instalacji w trybie rozruchu. W oczekiwaniu na uzyskanie z URE pozwolenia, na terenie składowiska trwają prace związane z wykonywaniem nowych ujęć biogazu. Z uwagi na bardzo niskie temperatury, prace te odbywają się wyłącznie przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Ze swojej strony zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby instalacja mogła rozpocząć pracę, lecz bez uzyskania ostatecznych decyzji w Urzędzie Regulacji Energetyki niewiele możemy zdziałać.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Gołgowski